




องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา			วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน
		วันที่		วันที่		เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	สัญญาจำนวน	วัน	เดือน	ปี		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุดเชือก หนองบด. โพนงาม	2-ธ.ค.-63		18-ก.พ.-64		1	3-ก.พ.-64	3-ก.ค.-64	2,910,000	-	-	1,182,000	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนหิน ม.6 ถึงบ้านเมืองเพ็ง	16-ก.ย.-64		23-ก.ย.-64		17	11-ต.ค.-64	8-ก.พ.-65	3,530,000			48,000	กำลังดำเนินงาน	

(ลงชื่อ)..........ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุรินทร ศิริวิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอุรุอริยา ยศพล)

(ลงชื่อ)..........
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณसान)
ปลัด อบต.หนองบัว



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

แบบ ผด.5

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

ร.ก.	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สำนักงานอบต.หนองบัว	132,000		เฉพาะเจาะจง			22-ก.พ.-64	24-มี.ค.-64	มี.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
2	โครงการปรับปรุงทางถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.1,10,2,3,9	448,000		เฉพาะเจาะจง			30-มี.ค.-64	29-เม.ย.-64	เม.ย.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
3	โครงการปรับปรุงทางถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.2	135,000		เฉพาะเจาะจง			20-เม.ย.-64	20-พ.ค.-64	พ.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
4	โครงการปรับปรุงทางถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.4,5,6,7,8	448,000		เฉพาะเจาะจง			30-เม.ย.-64	30-พ.ค.-64	พ.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)

(ลงชื่อ)
 (นางอุรอรวิชา ยศพล)

(ลงชื่อ)
 (นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)


ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดทา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการซ่อมแซมผิวทาง ถนนสายบ้าน หนองผือ -บ้านหนองล่ำ	131,000		เฉพาะเจาะจง			4-ต.ค.-64	4-ต.ค.-64	ก.ย.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
6	โครงการก่อสร้างยกระดับคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.4	92,000		เฉพาะเจาะจง			31-ต.ค.-64	30-ต.ค.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
7	โครงการปรับปรุงทางถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.1,2,3,6,10	477,000		เฉพาะเจาะจง			31-ต.ค.-64	30-ต.ค.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองผือ-บ้านคอนโพธิ์	473,000		เฉพาะเจาะจง			31-ต.ค.-64	30-ต.ค.-64		งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งมอบภายใน 60 วัน
9	โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.หนองบัว	114,000		เฉพาะเจาะจง			17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
10	โครงการปูกระเบื้อง ศพด.หนองบัว	74,000		เฉพาะเจาะจง	-	-	17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน

(ลงชื่อ)ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)


(ลงชื่อ)ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอุราริยา ยศพล)

(ลงชื่อ)ปลัด อบต.
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)


ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดทา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5 ชนิดรางดิน	146,000		เฉพาะเจาะจง	-	-	17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
12	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.9	98,000		เฉพาะเจาะจง			17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	110,000		เฉพาะเจาะจง			17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	98,000		เฉพาะเจาะจง			17-ก.ย.-64	16-พ.ย.-64	ต.ค.-64	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ม.1	692,000		วิธีคัดเลือก			27-ก.ย.-64	26-พ.ย.-64		งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งมอบภายใน 60 วัน

(ลงชื่อ)..........ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวสุรินทร์ ศิริวิ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรุณริยา ยศพล)

(ลงชื่อ)..........ปลัด อบต.

(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)

ปัญหาและอุปสรรค

1. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิเเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทำให้มาสามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
2. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน หากดำเนินการล่าช้าแล้วมาเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาอันสั้น อาจจะทำให้เสี่ยงและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย