

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการวิธีคัดเลือก , ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ	งบประมาณ (บาท)	วิธีจัดหา	เลขที่ สัญญา	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบงาน ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	มีเงิน คงเหลือ จำนวน	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านโนนหินแห่บ้านเมือง เพ็ง	๑๖ ก.ย.๖๕	๓,๕๗๘,๐๐๐	ประกวดราคา	๑	๓,๕๓๐,๐๐๐	๑๑ ต.ค. ๖๕	๑๐ ต.ค.๖๕	๒๗ ต.ค.๖๕	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเลียชลประทาน สายทาง๒L - ๔R - LMC ฝั่งซ้าย	๒๙ ส.ค.๖๕	๒๖๗,๐๐๐	เฉพาะเจาะจง	๑๐	๒๖๙,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๕	๒ ต.ค.๖๕	ต.ค.๖๕	๒,๐๐๐	กำลังดำเนินการ

(ลงชื่อ).....*Ph*.....

(นางสาวธัญวรัตน์ ลาบุญ)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*Om*.....

(นางอรุณาริยา ยศพล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....*W*.....

(นายทรัพย์สินันต์ วรรณสาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผค.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงพืชผลทางเกษตร หมู่ 1,10,4	300,000		เฉพาะเจาะจง			23-มี.ค.-65	22-เม.ย.-65	เม.ย.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
2	โครงการปรับปรุงทางถนนลำเลียงพืชผล ทางการเกษตร ม.5,6,7,8	400,000		เฉพาะเจาะจง			4-เม.ย.-65	3-พ.ค.-65	พ.ค.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	80,000		เฉพาะเจาะจง			3-พ.ค.-65	5-ก.ค.-65	ก.ค.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3	110,000		เฉพาะเจาะจง			3-พ.ค.-65	5-ก.ค.-65	ก.ค.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน

(ลงชื่อ)
(นางสาวธัญวรัตน์ ลาบุญ)

(ลงชื่อ)
(นางอรุณาริยา ขศพล)

(ลงชื่อ)
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างยกระดับคอนกรีต ม.2	196,000		เฉพาะเจาะจง			18-ก.ค.-65	17-ก.ย.-65	ก.ย.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ม.3	380,000		เฉพาะเจาะจง			18-ก.ค.-65	17-ก.ย.-23	ก.ย.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลำเลียงพืชผล ม.2	100,000		เฉพาะเจาะจง			8-ก.ย.-65	7-ต.ค.-65	ต.ค.-65	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ส่งมอบภายใน 30 วัน
8	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ม.2	170,000		เฉพาะเจาะจง			15-ก.ย.-65	14-ต.ค.-65	ต.ค.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
9	โครงการก่อสร้างผนังดินกั้นน้ำ ม.4	123,000		เฉพาะเจาะจง	-	-	15-ก.ย.-65	14-ต.ค.-65	ต.ค.-65	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ).....^{๙๓}.....เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวธัญวรัตน์ ลาบุญ)

(ลงชื่อ).....^{๒๙๗}.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอุรุวาริยา ยศพล)

(ลงชื่อ).....^{๓๓}.....ปลัด อบต.

(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	งบประมาณ จำนวนบาท	ลำดับ ตามแผน	วิธีการจัดหา	ประกาศอย่าง		ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย		หมายเหตุ
					ภายใน	ภายใน			ภายใน	ภายใน	
10	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ม.6	170,000		เฉพาะเจาะจง	-	-	15-ก.ย.-65	14-ต.ค.-65	ต.ค.-65		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน
11	โครงการสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	330,000		เฉพาะเจาะจง			15-ก.ย.-65	16-พ.ย.-65	ต.ค.-65		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	500,000		เฉพาะเจาะจง			15-ก.ย.-23	16-พ.ย.-65	ต.ค.-65		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
13	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	203,000		เฉพาะเจาะจง			15-ก.ย.-65	14-พ.ย.-65	ต.ค.-65		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 60 วัน
14	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล ม.6	180,000		เฉพาะเจาะจง			15-ก.ย.-65	14-ต.ค.-65	ต.ค.-65		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ส่งมอบภายใน 30 วัน

(ลงชื่อ)⁹⁶.....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวธัญรัตน์ ลาบุญ)

(ลงชื่อ).....⁹⁶.....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอุรอรวิษา ยศพล)

(ลงชื่อ).....⁹⁶.....ปลัด อบต.
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน)

ปัญหาและอุปสรรค

1. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทำให้มาสามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ เป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
2. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน หากดำเนินการล่าช้าแล้วมาเร่งดำเนินการภายในระยะเวลาอันสั้น อาจจะทำให้เสียและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย