



ที่ มค 81801/ว.

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว  
อ.โกสัมพีสัย จ.มหาสารคาม 44140

10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์ สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน/สอ.บค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสัมพีสัย จ.มหาสารคาม ได้จัดทำสรุป  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและขอความร่วมมือ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายหนูคล้าย คำมุลนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ส่วนการคลังโทร. 0-437-029-715

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

แบบ ผ.ล.5

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับ ตามแผนการจัดหา	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบชีวคิน ขนาดใหญ่ บ้านหนองปลาแซง หมู่ที่ 7,8 (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำกำหนด)	152	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	15-ม.ค.-59	2-ก.พ.-59	11-มี.ค.-59	7-ก.ย.-59	ก.ย.59	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559
2	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคุดแพง หมู่ที่ 4 ก่อสร้างระบบกรองน้ำ ชีวคิน ขนาด 5 ลบ./ชม.และดึงน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำกำหนด)	153	สอบราคา	16-พ.ค.-59	27-พ.ค.-59	13-มิ.ย.-59	12-ส.ค.-59	ส.ค.59	งบเงินจ่ายขาดเงินสะสม
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 1,10 (งบประมาณ 100,00 บาท)		ตกลงราคา			10-ก.พ.-59	20-ก.พ.-59	ก.พ. 59	บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 1 /2559 ส่งมอบภายใน 10 วัน
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 2,3 งบประมาณ 100,000 บาท		ตกลงราคา			11-ก.พ.-59	20-ก.พ.-59	ก.พ. 59	บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 2 /2559 ส่งมอบภายใน 10 วัน


(ลงชื่อ).....ผู้ช่วยราชการกองคลัง


(นางอุรอรียา ยศพล)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน)

รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับ ตามแผนการจัดทำ	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรหมู่ที่ 4,5,6 งบประมาณ 100,000 บาท		ตกลงราคา			12ก.พ59	22ก.พ59	ก.พ 59	บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 3 /2559 ส่งมอบภายใน 10วัน
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียง การเกษตรหมู่ที่ 7,8,9 งบประมาณ 100,000		ตกลงราคา			12ก.พ59	22ก.พ59	ก.พ 59	บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 4 /2559 ส่งมอบภายใน 10วัน
7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 3R - 9R บ้านกอก หมู่ที่ 2		ตกลงราคา			13เม.ย59	12พ.ค59	พ.ค 59	30 วัน
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคูเขื่อนหมู่ที่ 9		ตกลงราคา			11พ.ค59	24มิ.ย59	มิ.ย 59	45 วัน
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่1 บ้านหนองผือ		ตกลงราคา			11พ.ค59	9มิ.ย59	มิ.ย 59	30 วัน
10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 จ่ายขาดเงินสะสม		ตกลงราคา	-	-	20พ.ค59	18มิ.ย59	มิ.ย 59	30 วัน

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นางอุรุอริยา ยศพล)

(ลงชื่อ)..........ปลัด อบต.  
(นายทรัพย์อนันต์ วรรณสถาน)