



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๙ - ๒๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล	๒๙ - ๔๘
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๙ - ๕๓
ภาคผนวก	

## บทสรุปของผู้บริหาร

### บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องเบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

## ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรมีการโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชน/ชุมชน เป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานการณ์เงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

๙. ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อความช่วยเหลือประชาชน

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา อบต.หนองบัวหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ ในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาอบต.หนองบัว ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลหนองบัว

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในอบต.หนองบัวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหนองบัวหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑. นายบุญหนา โพธิ์สระแสง	สมาชิกสภาอบต.หนองบัว	ประธานกรรมการ
๒. นายละคร ศิรินามมนตรี	สมาชิกสภาอบต.หนองบัว	กรรมการ
๓. นายชนพล สุวรรณสม	สมาชิกสภาอบต.หนองบัว	กรรมการ
๔. นายไพศาล พลช่วย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายอุทัย แสนจำไกล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยเชือก	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเมืองน้อย	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๘. นายวัลลวย คำสีโท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายหนูดี ไชยทุม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

๑๐. นายชยพล ยศพล

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๑๑. นางสาวจริญญา ครูพิพรม

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการ/กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น



รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.หนองบัวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

**๓. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกอบต.หนองบัวเพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอต่อสภาอบต.หนองบัวและคณะกรรมการพัฒนาของอบต.หนองบัวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหนองบัวทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองบัวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของอบต.หนองบัว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔ และสรุปภาพรวม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก อบต.หนองบัว อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกอบต.หนองบัวเสนอสภาอบต.หนองบัวเพื่อรับทราบต่อไป

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของอบต.หนองบัว

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในอบต.หนองบัวมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของอบต.หนองบัวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอบต.หนองบัวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงระดับอำเภอหรือจังหวัดด้วยด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองบัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองบด. ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในอบต.หนองบัวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองบัว/องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น หัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหนองบัว

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอโกสุมพิสัย และแผนชุมชนตำบลหนองบัว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและส่งเสริมบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม

ฯลฯ

#### ๒) พันธกิจประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑ พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
- พันธกิจที่ ๒ พัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- พันธกิจที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
- พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่สังคมที่มีคุณภาพ
- พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และส่งเสริมพัฒนาการด้านสาธารณสุข

#### ๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ ๑ มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

จุดมุ่งหมายที่ ๒ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้  
๙

มาตรฐานและเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดความ  
สงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ

จุดมุ่งหมายที่ ๔ เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้น  
พื้นฐานอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๕ มีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน  
ชุมชน

จุดมุ่งหมายที่ ๖ ประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของ  
ประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๗ มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
คุ้มค่า

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุ

อุปกรณ์

เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสาม

รถ มี

คุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนน  
ระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ำ ร่องระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการค้า  
ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๙ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งใน  
ระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มี  
มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนาวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคม เอเชีย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๕ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๖ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยก ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๗ การป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทาง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๘ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๙ การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนและ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

#### ๕) วิสัยทัศน์

“เมืองเกษตรอินทรีย์ คุณภาพชีวิตของประชาชนดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล การบริหารงานโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”



## ๑.๒ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๓)

## ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การให้บริการแก่ประชาชน และส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</li> <li>- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	๒๐	๓,๕๘๑,๖๐๐	๑๕	๒,๗๔๐,๙๕๔.๓๖
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ถนนระหว่างหมู่บ้าน สะพานทางน้ำ ร่องระบายน้ำ</li> <li>- ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร</li> <li>- พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร</li> <li>- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน</li> <li>- ส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ และส่งเสริมการค้าในชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</li> </ul>	๕๑	๙,๘๘๓,๐๐๐	๔๗	๙,๑๐๗,๕๐๐
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ ทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กให้มีมาตรฐาน</li> <li>- การอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี</li> <li>- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ</li> <li>- ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน</li> </ul>	๒๓	๔,๑๕๗,๙๒๐	๑๘	๓,๒๕๑,๐๘๐.๗๖
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน</li> <li>- พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่</li> <li>- การป้องกัน ดูแลรักษา บำบัดฟื้นฟูสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</li> <li>- การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</li> <li>- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</li> <li>- ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน</li> </ul>	๕๐	๑๕,๑๕๒,๘๒๖	๓๘	๑๒,๔๕๙,๐๓๗.๖๒
	รวม	๑๔๔	๓๒,๗๗๕,๓๔๖	๑๑๘	๒๗,๕๕๘,๕๗๒.๗๔

## ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการประชามหมู่บ้านและประชาคมตำบล	๑๕,๐๐๐	๔,๖๒๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอโกสุมพิสัย	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๓๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการ internet ตำบลและเข้าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	๗๕,๐๐๐	๖๔,๗๐๒.๙๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการจัดซื้อวัสดุ(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	๑,๐๙๐,๐๐๐	๘๕๑,๗๙๘	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	๔๑๓,๖๐๐	๔๑๕,๐๔๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	๑๙๕,๐๐๐	๑๔๘,๒๕๖.๔๖	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๒๕๐,๐๐๐	๓๓๔,๘๙๗	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	๘๖๘,๐๐๐	๘๔๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๕ โครงการ		๓,๑๑๑,๖๐๐	๒,๗๔๐,๙๕๔.๓๖		

## ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	๓๐๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน(อำเภอโกสุมพิสัย)	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงานพนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวด้านคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๕ โครงการ		๓๖๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการปูพื้นกระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุดเชียง	๖๖,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.หนองบัว	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	๖๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงพื้นผลทางการเกษตร ม.๖	๒๑,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๘	๑๙๑,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคสล. ม.๑๐	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.พร้อมระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ (จากถนนคอนกรีตเดิมถึงศาลพระภูมิ)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ (จากทางเข้าหมู่บ้านถึงท่าศาลา)	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ (สายมค.๑๒๐-๐๒ บ้านคุดเชียง-สะพานบ้านคุดเชียง เริ่มจาก STA ๐+๐๐๐ กม. ถึง STA ๐+๑๗๕ กม.)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๘๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ (เส้นรอบบ้านช่วงสะพานนายรินทร์ทอง)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ (จากบ้านนางแสงรัตนถึงบ้านนายจำนง ตรงชัยชัย)	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๖	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓,๙ จำนวน ๒ จุด จุด ๑ แยกหน้าวัดถึงศาลาประชาคม จุด ๒ จากศาลาประชาคมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๔ (โซนตะวันออก) จำนวน ๔ จุด ๑. จากนายนพร ชัยทัต - นายนลือ ๒. จากบ้านนายสา ไปทิศตะวันออก ๓. นายนายประวัติ ไปทิศตะวันออก ๔. นายนายหวา ไปทิศตะวันออก กว้าง ๓ ม. ยาว๑,๗๘๐ ม.	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม. ๔ (โซนใต้) จำนวน ๒ จุด ๑. นายนายประเสริฐ-นายนายบัวบาล ๒. จากสวนนายบัวพันธ์-สวนนายปราโมทย์ กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐๐ ม.	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๘ จากบ้านนางชู สีพลเงิน เลียบคลองชลประทาน ๙R ฝั่งด้านขวา-สะพานขาว กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๔๐๐ ม.	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๙ จำนวน ๔ จุด ๑. จากพงษ์สีแยกนายนายบุญเลี้ยงไปฝายมหาสารคาม ๒. จากพงษ์สีแยกไปประปาหมู่บ้านและไปแม่น้ำชี-สวนนายสุป็น ๓. จากนายคำพอง-สวนนางหนูเพียร ๔. จากแยกนางสาวลักษณี่ไปกุศเวียน-นายนายเสาร์ โพธิ์ศรี กว้าง ๓ ม. ยาว ๒,๒๐๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๑๐ จำนวน ๕ จุด ๑. จุดนายนายบุญหนา ๒. จากปากคลอง๙R-นางนางสุดใจ ๓. จากประตูท้ายน้ำเค็ม-ปลายคลอง๙R ๔. จากนางนางเข็มพร-นางนางอุบล ๕. นางนางอ่อนจันทร์-นายนายรังสรรค์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๑๐ จำนวน ๓ จุด (โซนตะวันตก) ๑. จากต้นโพธิ์ป่าสมุนไพร-นายนายวิชัย ๒. นายนายจอม-นายนายสนธิ ๓. นางนางไพร-นายนายบุญเลี้ยง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ ม.	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๖ จำนวน ๕ จุด ๑. จากประปาหมู่บ้านเลียบคลองชลประทาน-หนองบอน ๒. จากบ้านนายพนัด-คลอง๓R ๓. จากนางนางสุมาลี-นางนางลำดวล ๔. จากคลองชลประทาน ๓R-นางนางเกตมณี ๕. จากคลองชลประทาน ๓R-นายนายอานวย กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๙๖๕ ม.	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ จำนวน ๒ จุด ๑. จากบ้านนายทวี โสภาประเทศ-คลองชลประทาน๙R ๒. จากบ้านนายวีระยุทธ มูลพิลึก-คลองชลประทาน	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงที่ซผลทางการเกษตร ม.๖ (โซนใต้)	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.๑, ม.๑๐ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ม.๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๓๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๒	๘๙,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.น้ำ ม.๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๔๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.๒	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว
๔๑	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองบัว	๕๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรตำบลหนองบัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๓	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๔	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๕	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔๖	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคระบาดในด้านปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม ๔๗ โครงการ		๙,๓๔๕,๐๐	๙,๑๐๗,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติ	
		๐			

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ(ให้แก่โรงสีชุมชน)บ้านหนองฝื่อ	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน กำจัดแมลง ศัตรูพืช หนุณา หอยเชอรี่	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐			
รวม ๔ โครงการ		๗๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี ๒๕๖๓	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑,๕๑๙,๐๒๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๔๑,๔๐๐	๒๗๒,๐๐๐	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	๓๓,๖๓๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล่าน้ำซีเกมส์) ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่มล่าน้ำซี)ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการติดตั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคูดง	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๒,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์) ค่าหนังสือเรียน	๒๘,๔๐๐	๒๒,๔๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์)ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๘,๔๐๐	๒๒,๔๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์	๖๙๕,๘๐๐	๔๖๗,๔๐๐	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริมนม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์ และโรงเรียน ๕ แห่งสังกัด สพฐ. ตำบลหนองบัว	๑,๐๐๐,๒๖๐	๘๐๐,๒๒๕.๗๖	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ (ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการปฐมนิเทศเด็กและประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์)	๑๐,๐๐๐	๖,๒๔๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ทั้งสองศูนย์	๖๑,๐๖๐	๔๙,๑๖๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว



## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง ๒ ศูนย์)	๕,๐๐๐		ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์นักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิงของอำเภอโกสุมพิสัย”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๘ โครงการ		๓,๗๘๗,๙๒๐	๓,๒๕๑,๐๘๐.๗๖		

## โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองบัว	๒๐๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๔	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๕	โครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุตำบลหนองบัว)	๘๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม ๖ โครงการ		๓๗๕,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการหน้าบ้านนำมอง	๒๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๖๐,๐๐๐	๓๒,๓๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๕๗.๖๒	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ	๒๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	๑๑,๒๕๕,๖๐๐	๙,๒๒๘,๕๐๐	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๙๒๐,๐๐๐	๒,๐๒๑,๐๐๐	เงินอุดหนุน	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑๙,๑๔๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๔๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี	๑๕,๐๐๐	๑๔,๗๗๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๔๕๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๔,๓๐๐	๒๔,๓๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการรวมใจรักพื้นที่สีเขียว(ปลูกป่าชุมชน)	๑๐,๐๐๐	๔๕๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๘,๗๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการจัดทำและสำรวจแนวเขตถาวรพื้นที่สาธารณประโยชน์	๔๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๙๘,๐๕๐	๙๘,๐๕๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้ว

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๒๓	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๙๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้าได้	๔๙๗,๒๒๖	๒๘๖,๗๒๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๒	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๓	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๔	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๖	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๗	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓๘	โครงการจัดซื้อชุดกู้ชีพกู้ภัย	๒๐,๐๐๐	๘,๒๓๐		
จำนวน ๓๘ โครงการ		๑๔,๗๙๐,๑๗๖	๑๒,๔๕๙,๐๓๗.๖		
		๖	๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ตุลาคม ๖๒ - กันยายน ๖๓) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๒	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัว	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๕	โครงการจัดซื้อชุดแต่งกาย อปพร.	๗๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๖	โครงการจัดการน้ำทิ้งน้ำเสียในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๗	โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	๔๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๘	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๙	โครงการอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ตำบลหนองบัว(สปสช.)	๑๐๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๑๐	โครงการปั้นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๑๒	โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม ๑๒ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	



## ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๓ และแผนดำเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	๑๕	๑๐.๔๑	-	-	๕	๓.๔๗	-	-	-	๒๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	๔๗	๓๒.๖๔	-	-	๔	๒.๗๘	-	-	-	๕๑
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๘	๑๒.๕๐	-	-	๕	๓.๔๗	-	-	-	๒๓
๔. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน	๓๘	๒๖.๓๙	-	-	๑๒	๘.๓๓	-	-	-	๕๐
รวม	๑๑๘	๘๑.๙๕	-	-	๒๔	๑๘.๐๕	-	-	-	๑๔๔

## สรุป

โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ๑๑๘ โครงการ

โครงการที่มีในแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  $\frac{๑๑๘}{๑๐๐} = ๘๑.๙๕$

๑๔๔

### ๑.๕. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๕. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา
๖. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทำให้มีขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า
๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชาติประสบการณ์และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
๕. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว
๖. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองตั้งก่อนเริ่มโครงการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น
๗. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเอง
๘. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๙. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Pain ให้เป็นปัจจุบัน

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ปิงปประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

### ๒.๑ ผลการพิจารณาการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗	๘๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๓	๘๖.๖๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙	๙๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔	๘๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	๘๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕	๑๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒	๙๒.๐๐



**๒.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘	๘๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๖๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔	๘๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒</b>	<b>๙๓.๗๕</b>

## ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล

## กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น	สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓. สภาท้องถิ่น	-จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญ แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหาร -สมาชิกสภาอภิปรายและเสนอความเห็นได้ -ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่รับทราบและอาจเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับทราบและข้อเสนอความเห็นข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	-ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น -เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารประกาศผลให้ประชาชนทราบต่อไป
๖. ผู้บริหารท้องถิ่น	-ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น -ปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน -อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

## ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- จากการสังเกต/สอบถาม ผู้รับผิดชอบโครงการ
- แบบสอบถาม/อิงข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ
- โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากการเก็บข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามประเมินผล

- ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้รับบริการ
- ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด มาตรฐานค่า ๕ ระดับ จำนวน ๑๐๔ ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจ ๔ ด้าน คือด้านขั้นตอนการให้บริการ ๖ ข้อ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ๗ ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๖ ข้อ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๗ ข้อ ของงานบริการ ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านการโยธาและการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (๒) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (๓) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (๔) ด้านสาธารณสุข

- ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปี  
๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๑๐	๑๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔	
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕	๙๕.๐๐

## ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๒	๒	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๑	๕๐	
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๒	๑๐๐	
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๓	๓	๑๐๐	
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๙</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	

#### การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๒	<b>การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๔</b>	<b>๙๓.๓๓</b>	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นโยบายของผู้บริหาร รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๕๐	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑๐๐	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๑	๕๐	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ	๒	๒	๑๐๐	

ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา				
--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๑๐๐	
	<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๔</b>	<b>๙๓.๓๓</b>	

## ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๘๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๘๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองบัวต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและ สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่จะ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔	๘๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจน	๕	๔	๘๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัว	๕	๕	๑๐๐	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่ เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๕	๑๐๐	
	รวม	๖๕	๖๒	๙๕.๓๘	



๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘	๘๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๖๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๑๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>	<b>๙๕.๐๐</b>

## การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๑	<b>การสรุปสถานการณ์การพัฒนา</b> เป็นการวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๒	<b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</b> ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๕	๔	๘๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๔	๘๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๘</b>	<b>๘๐</b>	

## ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๕	๔	๘๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๕	๑๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐</b>	

## ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๕	๕	๑๐๐	
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๕	๑๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล แผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐	๕๘	๙๖.๖๗	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่ ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ เป้าหมายรอง	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๔	๘๐	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔	๘๐	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๑๐๐	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๕	๑๐๐	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๘๐	
		๑๐๐	๙๕	๙๕.๐๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม ๖๓ - กันยายน ๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการประชามหมู่บ้านและประชาคมตำบล	๑๕,๐๐๐	๑,๔๔๒	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการค่าใช้จ่ายงานราชพิธี/รัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๖,๘๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการ internet ตำบลและเข้าพื้นที่เว็บไซต์ของอบต. และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑๘,๐๐๐	๑๓,๙๑๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการโครงการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุ(ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)	๑,๐๕๕,๐๐๐	๗๗๕,๕๑๑.๖๘	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์	๓๙๕๐๐๐	๒๔๘,๘๒๙.๘๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๓๙๐,๐๐๐	๑๕๑,๕๘๓	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
รวม ๘ โครงการ		๑,๙๑๘,๐๐๐	๑,๒๑๓,๐๗๕.๘๐		

## ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการจัดอบรมทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.หนองบัว)	๓๐๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน (อำเภอโกสุมพิสัย)	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๗ โครงการ		๔๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ(ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๑	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๒	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๓	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๔	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๕	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๖	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๗	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๘	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๙	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงทางลำเลียงผลผลิตเพื่อการเกษตร ม.๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการปูพื้นกระเบื้องพื้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒ ตร.ม. และเทพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒ ตร.ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. ขนาดพื้นที่ ๑๐๘ ตร.ม.	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (โอนตั้งรายการใหม่)
๑๓	โครงการก่อสร้างจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง)	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว (โอนตั้งรายการใหม่)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย ม.๖ ถึงบ้านเมืองเพ็ง ตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน ฝิวจราชกรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายมค.ถ. ๑๒๐-๑๑ บ้านหนองผือถึงบ้านดอนโพธิ์ อ.เขียงยืน ฝิวจราชกรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	เงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้าง คสล. ม. ๓,๙	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑(เส้นกลางบ้าน) ฝิวจราชกรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๗๕๐,๐๐๐	๖๙๒,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ เงินเหลือจ่าย	กำลังดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๔ จำนวน ๔ จุด(กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.) จุด ๑ ซอยบ้านพ่อนิย์ จุด ๒ ซอยบ้านนายณรงค์ จุด ๓ ซอยบ้านพ่อนุชชู จุด ๔ ซอยบ้านนายสมใจ	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ เงินเหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางชูถึงประปาหมู่บ้าน ม.๘	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ เงินเหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ (ช่วงถนนคอนกรีตเชื่อมถนนลาดยาง)	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติเงิน เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ชนิดรางตัน) ม.๕ จากศาลากลางบ้านถึงถนนลาดยาง	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติเงิน เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หน้าหมู่บ้าน ม.๙	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติเงิน เหลือจ่าย	ดำเนินการแล้ว
รวม ๒๑ โครงการ		๗,๐๖๐,๐๐๐	๖,๔๐๑,๐๐๐		

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในต้นปศุสัตว์	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการตามแนวพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๗ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	๒๑๒,๕๐๐	๒๑๒,๕๐๐	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์(ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ	๔๘๘,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านคุดเชียง	๒๓๖,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านคุดแพ่ง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการอุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง	๒๗๒,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ทั้งสองศูนย์	๓๒,๖๘๐	๓๙,๕๖๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๒,๘๐๐	๒๗,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์) ค่าหนังสือเรียน	๑๕,๒๐๐	๑๘,๔๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์)ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๕,๒๐๐	๑๘,๔๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์	๖๑๒,๕๐๐	๖๑๒,๕๐๐	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารเสริมนม) ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์ และโรงเรียน ๕ แห่งสังกัด สพฐ. ตำบลหนองบัว	๙๖๓,๘๕๐	๘๕๑,๔๘๕.๓๒	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา(ล่าน้ำซีเกมส์) ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการอุดหนุนโครงการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด(ร.ร.กลุ่มล่าน้ำซี) ศูนย์พัฒนาการศึกษาล่าน้ำซี	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕	โครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุตำบลหนองบัว	๗๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เบิกงบประมาณ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการจัดกิจกรรม”มหกรรม ข้าวคุณลาน แข่งขันหุ่นฟางลิง ของอำเภอโกสุมพิสัย”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๙	โครงการประเพณีท้องถิ่นบุญคุณลาน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๕๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ
รวม ๑๙ โครงการ		๓,๕๔๖,๗๓๐	๓,๒๙๕,๘๙๕.๓๒		

## โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๔	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๕	โครงการวันไหว้ครู (ทั้ง ๒ ศูนย์)	๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๖	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างศึกษานอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	
รวม ๗ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ตุลาคม ๖๓ - กันยายน ๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๔๕๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดซื้อชุดกึ่งพิทักษ์	๒๐,๐๐๐	๔,๓๔๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	๕๒๔,๙๕๗	๓๕๐,๐๗๒	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนระดับท้องถิ่น ตำบลหนองบัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๒๕	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ(ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการจัดซื้อชุด อปพร.	๔๐,๐๐๐	๑๘,๗๘๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการ(ปลูกป่าชุมชน)รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการเข้าสถานที่ทิ้งขยะ	๒๕๐,๐๐๐	๒๖๓,๙๒๖.๒๓	ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการจัดทำหลังคารถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมติดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๙๐๐	ตามข้อบัญญัติ เงินเหลือจ่าย	กำลังดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดหาเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยสเตรทเซอร์พร้อมฐานรางวัลอศเตียง	๕๐,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	ตามข้อบัญญัติ เงินเหลือจ่าย	กำลังดำเนินการ
๑๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบกลาง	ดำเนินการแล้ว
๑๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	๑๑,๙๒๖,๘๐๐	๙,๔๗๐,๒๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบกลาง	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒,๐๓๔,๐๐๐	ตามข้อบัญญัติ งบกลาง	ดำเนินการแล้ว
จำนวน ๑๗ โครงการ		๑๖,๑๕๖,๗๕๗	๑๒,๖๖๖,๘๙๓.๒๓		

หมายเหตุ โครงการ ลำดับที่ ๑ ,๒ ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในตัวโครงการ แต่เบิกจ่ายจากวัสดุทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และสวัสดิการสังคมและชุมชน  
(ตุลาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
๑	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๒	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๓	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๔	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๕	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๖	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๗	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๘	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๙	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๐	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการอบรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	๓๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดการน้ำทิ้งน้ำเสียในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะและถังขยะแยกประเภท	๒๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง	๓๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันภัยแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว	๑๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล	๑๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการสร้างเด็กสร้างอาชีพ	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	ตามข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ		๗๖๕,๐๐๐	-		



## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงแก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๔ และแผนดำเนินการเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี	๘	๖.๘๔	-	-	๗	๕.๙๘	-	-	-	๑๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ	๒๑	๑๗.๙๕	-	-	๗	๕.๙๘	-	-	๑๐	๒๘
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๙	๑๖.๒๔	-	-	๗	๕.๙๘	-	-	-	๒๖
๔. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงและสวัสดิการและชุมชน	๑๗	๑๔.๕๓	-	-	๓๑	๒๖.๕๐	-	-	๒	๔๘
รวม	๖๕	๕๕.๕๖	-	-	๕๒	๔๔.๔๔	-	-	๑๒	๑๑๗



โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว ๖๕ โครงการ  
 โครงการที่มีในแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  $\frac{65}{117} \times 100 = 55.56$   
 ๑๑๗

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองและส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (ตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

จำนวนโครงการปี ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๒๕๖๓	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	๓,๐๕๙,๐๐๐	๑๕	๒,๓๕๘,๐๐๐	๗๗.๐๘	๘	๕๓.๓๓	๑,๒๑๓,๐๗๕.๘๐	๕๑.๔๕	-	๗

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ (ตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

จำนวนโครงการปี ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๒	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๗	๑๐๕,๕๗๕,๕๐๐	๒๘	๖,๕๔๑,๐๐๐	๖.๒๐	๒๑	๗๕	๖,๔๐๑,๐๐๐	๙๗.๘๖	-	๗

หมายเหตุ มีโครงการเพิ่มเติมจำนวน ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๗๖๗,๘๐๐ บาท

## ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

จำนวนโครงการปี ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๓	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	๔,๙๖๓,๖๔๗	๒๖	๓,๗๙๖,๗๓๐	๗๖.๔๙	๑๙	๗๓.๐๘	๓,๒๙๕,๘๙๕.๓๒	๘๖.๘๑	-	๗

## ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สวัสดิการชุมชนและสังคม (ตุลาคม ๖๓ – มีนาคม ๖๔)

จำนวนโครงการปี ๒๕๖๓	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๔	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่อนุมัติ	เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่อนุมัติ	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	๑๗,๑๖๘,๔๐๐	๔๘	๑๖,๙๒๑,๗๕๗	๙๘.๕๖	๑๗	๓๕.๔๒	๑๖,๑๕๖,๗๕๗	๙๕.๘๘	-	๓๑

หมายเหตุ มีโครงการเพิ่มเติม ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### (๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

(๑.๑) ปัญหาสาธารณสุขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตะภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาดำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

### (๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**(๒.๓) ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมามีข้อบกพร่องส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข**  
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ รั้ว ควันหมูที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผลจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

## ๒. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า

๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

๕. การลงข้อมูลในระบบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณและลงนามสัญญา

๖. เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนระเบียบที่ไม่นิ่งเปลี่ยนไปมาทำให้มีขั้นตอนทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้า

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขาดประสบการณ์และไม่มีความรอบคอบที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

## ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๕. ควรที่การติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

๖. โครงการแต่ละโครงการผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเองทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้น

๗. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการต้องดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเอง

๘. คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการประเมินในภาพรวมของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๙. ลงระบบข้อมูลการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Paln ให้เป็นปัจจุบัน